



KLAPP

Gangsetning Klappsins

- 16.11.2021 fór Klappið í loftið
- 150 vagnar fóru af stað með virkan búnað
- Fyrsta daginn voru 519 miðar virkjaðir í kerfinu



The good, bad
and the ugly

Jákvætt

- Lausnir **virka** sem skyldi í aðalatriðum
- Almennt **jákvæðar** viðtökur hjá viðskiptavinum
- Vagnstjórar **með á nótunum**

Neikvætt

- Tekur langan tíma að skanna (fyrst)
- Sölustaðir ekki með vörur
- Nokkrar villur: 3D secure, Verð (öryrkjar), Black screen

Næstu skref

- Stöðugt kerfi – laga smávillur
- Pay-as-you-Go (þýðingu vantar)
- Kappið
- Tenging við kassakerfi
- Snertilaus greiðslukort





Eitt Klapp og af stað!

Klappið er nýtt rafrænt
greiðslukerfi Strætó

klappid.is



Eitt Klapp og af stað!

Klappið er nýtt rafrænt
greiðslukerfi Strætó

klappid.is

